



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, включенных
в Инвестиционную программу Республики Узбекистан
на 2021-2023 годы, сроки реализации которых
подлежат ускорению

N	Наименование проекта	Стоимость проекта	Механизм реализации	Сроки реализации	Сроки с учетом ускорения	Ответственные исполнители
1.	Организация производства карбамидно-формальдегидного концентрата (КФК-85) на базе АО "Навоиазот"	18,1 млн. долларов США	1. Проведение строительно-монтажных работ.	Июль 2021 года	Февраль 2021 года	АО "Узкимёсаноат" (Мирзамахмудов), АО "Навоиазот" (Темиров)
			2. Поставка технологического оборудования.	Сентябрь 2021 года	Февраль 2021 года	
			3. Проведение пуско-наладочных работ.	Ноябрь 2021 года	Март 2021 года	
			4. Запуск проекта.	Декабрь	Март	



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES

				2021 года	2021 года	
2.	Организация производства серной кислоты на базе АО "Навоиазот"	5 млн. долларов США	1. Поставка основного технологического оборудования.	Сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021 года	АО "Узкимёсаноат" (Мирзамахмудов), АО "Навоиазот" (Темиров)
			2. Проведение строительно-монтажных работ.	Декабрь 2021 года	Октябрь 2021 года	
			3. Проведение пусконаладочных работ.	Май 2022 года	Ноябрь 2021 года	
			4. Запуск проекта.	Июнь 2022 года	Декабрь 2021 года	
3.	Организация производства синтетических волокон	100 млн. долларов США	1. Получение технико-коммерческих предложений иностранных инвесторов и лицензиаров технологии.	Июль 2021 года	Март 2021 года	АО "Узкимёсаноат" (Мирзамахмудов)
			2. Определение источников финансирования.	Август 2021 года	Апрель 2021 года	



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES

			<i>3. Разработка проектной документации.</i>	<i>Сентябрь 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	
			<i>4. Рассмотрение предпроектной документации на заседании ОНТС.</i>	<i>Декабрь 2021 года</i>	<i>Сентябрь 2021 года</i>	
			<i>5. Разработка тендерной документации по определению зарубежного инвестора и подрядчика.</i>	<i>Май 2022 года</i>	<i>Декабрь 2021 года</i>	
			<i>6. Проведение тендера по определению инвестора и оформление инвестиционного договора.</i>	<i>Август 2022 года</i>	<i>Апрель 2022 года</i>	
			<i>7. Открытие финансирования и подготовка строительной площадки.</i>	<i>Сентябрь 2022 года</i>	<i>Май 2022 года</i>	
			<i>8. Проведение строительно-монтажных работ.</i>	<i>Июль 2024 года</i>	<i>Май 2024 года</i>	
			<i>9. Заказ и поставка технологического оборудования.</i>	<i>Август 2024</i>	<i>Май 2024 года</i>	



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES

				<i>года</i>		
			<i>10. Пуско-наладка технологического оборудования.</i>	<i>Ноябрь 2024 года</i>	<i>Август 2024 года</i>	
			<i>11. Запуск проекта.</i>	<i>Декабрь 2024 года</i>	<i>Сентябрь 2024 года</i>	
<i>4.</i>	<i>Организация производства меламина на базе АО "Ферганаазот"</i>	<i>200 млн. долларов США</i>	<i>1. Получение технико-коммерческих предложений иностранных инвесторов и лицензиаров технологии.</i>	<i>Июль 2021 года</i>	<i>Март 2021 года</i>	<i>АО "Узкимёсаноат" (Мирзамахмудов), АО "Ферганаазот" (Солижонов)</i>
			<i>2. Определение предварительных источников финансирования.</i>	<i>Август 2021 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	
			<i>3. Разработка проектной документации.</i>	<i>Сентябрь 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	
			<i>4. Рассмотрение предпроектной документации на заседании ОНТС.</i>	<i>Декабрь 2021 года</i>	<i>Сентябрь 2021 года</i>	
			<i>5. Разработка тендерной</i>	<i>Май</i>	<i>Декабрь</i>	



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES

			<i>документации по определению зарубежного инвестора и подрядчика.</i>	<i>2022 года</i>	<i>2021 года</i>	
			<i>6. Проведение тендера по определению инвестора и оформление инвестиционного договора.</i>	<i>Август 2022 года</i>	<i>Апрель 2022 года</i>	
			<i>7. Открытие финансирования и подготовка строительной площадки.</i>	<i>Сентябрь 2022 года</i>	<i>Май 2022 года</i>	
			<i>8. Проведение строительно-монтажных работ.</i>	<i>Июль 2024 года</i>	<i>Май 2024 года</i>	
			<i>9. Заказ и поставка технологического оборудования.</i>	<i>Август 2024 года</i>	<i>Май 2024 года</i>	
			<i>10. Пуско-наладка технологического оборудования.</i>	<i>Ноябрь 2024 года</i>	<i>Август 2024 года</i>	
			<i>11. Запуск проекта.</i>	<i>Декабрь 2024 года</i>	<i>Сентябрь 2024 года</i>	



AZIZOV & PARTNERS
ADVOCATES